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证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2026-006

中荣印刷集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金

监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》及相关格式指引的要求，编制了公司截至2025年12月31日的募集资金

存放、管理与使用情况专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528号），公司由主承销商华林证券

股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相

结合的方式发行人民币普通股（A股）股票4,830万股，发行价为每股人民币26.28

元，共计募集资金126,932.40万元，坐扣承销和保荐费用6,919.95万元后的募集资

金为120,012.45万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2022年10月17日汇

入公司及子公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申

报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

2,185.39万元后，公司本次募集资金净额为117,827.06万元。上述募集资金到位情

况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天

健验[2022]7-99号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 117,827.06
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项 目 序号 金 额

截至期初累计发生额
项目投入 B1 83,329.68

利息收入净额 B2 1,840.82

本期发生额
项目投入 C1 12,245.14

利息收入净额 C2 694.73

截至期末累计发生额
项目投入 D1=B1+C1 95,574.82

利息收入净额 D2=B2+C2 2,535.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2 24,787.79

实际结余募集资金 F 24,787.79

差异 G=E-F -

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号———创

业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际

情况，制定了《中荣印刷集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管

理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立

募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2022 年 10 月 17 日分

别与中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行、中山农村商业

银行股份有限公司火炬开发区支行、招商银行股份有限公司中山分行签订了《募

集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交

易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履

行。

同时，公司、公司子公司天津中荣印刷科技有限公司（以下简称“天津科技”）

连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2022 年 10 月 17 日与招商银行股份有限

公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三

方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及天津科
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技在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司、公司子公司中荣印刷（昆山）有

限公司（以下简称“昆山中荣”）连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2022

年10月17日与招商银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，

明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异，公司及昆山中荣在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于 2023年 8月 11日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第

四次会议审议通过了《关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变更的议

案》。因业务发展需要，公司拟对下属全资子公司天津科技进行存续分立，分立

后天津科技继续存续，同时在天津市北辰区新设立全资子公司天津中荣智能包装

有限公司（以下简称“天津智能”）。天津科技系公司首次公开发行股票部分募

投项目的实施主体。根据分立方案，其中募投项目“印刷包装产品扩建项目（2020

年天津）”相关资产将由新设公司承接，分立后该项目实施主体将由天津科技变

更为天津智能。公司、公司之子公司天津智能连同保荐机构华林证券股份有限公

司于 2023 年 10 月 26 日与招商银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三

方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方

监管协议范本不存在重大差异，公司及天津智能在使用募集资金时已经严格遵照

履行。

公司分别于 2024 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 25 日在中信证券股份有限公司

中山分公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，该账户仅用于闲置募集

资金（含超募资金）进行现金管理的专用结算，不用于存放非募集资金或用作其

他用途。

公司于 2024年 7月 26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第

十二次会议、于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“高端印刷包装产品扩建项目

（2019 年中山）” （以下简称“原募投项目”）变更为“印刷包装产品扩产项

目（2024 年中山）” （以下简称“新募投项目”）。变更后，原募投项目的募

集资金专项账户继续用于新募投项目。为规范公司募集资金管理，保护投资者权

益，公司与保荐机构华林证券股份有限公司及商业银行签订了《募集资金三方监

管协议之补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 9 个募集资金专户（其中：已注销 2 个账

户、新开立 1 个账户）、2 个通知存款账户、2 个现金管理专用结算账户，募集

资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

招商银行股份有限

公司中山石岐科技

支行

020900171710102 49,108,828.20

512905323810102 7,016,338.14 昆山中荣

122909009610602 0.03 天津科技

122909009610616
天津科技，2023 年

11 月 27 日销户

122916633210802 28,940,754.13
天津智能，2023 年

10 月 27 日开户
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万元未到期，期末持有明细如下：

金额单位：人民币万元

序号 产品名称 产品类型 签约方 投资金额 起息日 到期日

1
单位结构性存款(产

品代码 NFS01461)
保本浮动收益

招商银行中山石岐

科技支行
2,200.00 2025/12/3 2026/3/3

2
单位结构性存款(产

品代码 NFS01465)
保本浮动收益

招商银行中山石岐

科技支行
3,000.00 2025/12/9 2026/3/9

3
固定收益凭证(节节

升利系列 4082 期)
固定收益

中信证券股份有限

公司中山分公司
10,842.00 2025/9/8 2026/3/9

4
固定收益凭证(节节

升利系列 4138 期)
固定收益

中信证券股份有限

公司中山分公司
2,005.00 2025/10/14 2026/4/13

合 计 18,047.00

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、公司管理信息系统升级项目，主要用于提高公司信息化水平，属于实际

经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公

司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息，为公司持续地高速发展打下坚实

的基础。

2、偿还银行贷款和补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现

在缓解公司资金压力，降低财务风险。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1、2025 年度募集资金使用情况对照表

附件 2、2025 年度改变募集资金投资项目情况表
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中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日
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附件 1

中荣印刷集团股份有限公司

2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：中荣印刷集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额 117,827.06 本年度投入募集资金总额 12,245.14

报告期内改变用途的募集资金总额 -

已累计投入募集资金总额 95,574.82累计改变用途的募集资金总额 6,045.83

累计改变用途的募集资金总额比例 5.13%

承诺投资项目

和超募资金投向

是否已改变

项目（含部

分改变）

募集资金

承诺投资总额

调整后

投资总额

(1)

本年度

投入金额

截至期末

累计投入金

额

(2)

截至期末

投资进度（%）

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日期

本年度

实现的效益

是否达到

预计效益

项目可行性

是否发生

重大变化

承诺投资项目

高端印刷包装产品扩建

项目（2019 年中山）
是 7,128.94 1,253.43 - 1,253.43 100.00 终止 不适用 不适用 是

仓库建设项目（昆山） 否 6,917.98 6,917.98 1,022.79 6,339.47 91.64 2026.12.31 不适用 不适用 否

高端印刷产品扩建项目

二期（2019 年天津）
否 17,065.56 17,065.56 0.12 17,182.67 100.69[注 1] 2024.10.31 470.18 否 否

印刷包装产品扩建项目

（2020 年天津）
否 11,755.75 11,755.75 694.46 9,127.63 77.64 2027.12.31 不适用 不适用 否
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印刷包装产品扩产项目

（2020 年中山）
否 7,956.10 7,956.10 393.78 5,764.40 72.45 2026.12.31 不适用 不适用 否

管理信息系统升级项目

（中山）
否 3,432.62 3,432.62 303.76 2,432.60 70.87 2026.12.31 不适用 不适用 否

偿还银行贷款和补充流

动资金
否 35,000.00 35,000.00 - 35,123.71 100.35[注 1] 不适用 不适用 否

印刷包装产品扩产项目

（2024 年中山）
否 - 6,045.83 1,330.23 1,350.91 22.34 2028.04.30 不适用 不适用 否

承诺投资项目小计 89,256.95
89,427.27

[注 2]
3,745.14 78,574.82 470.18

超募资金投向

补充流动资金 － 17,000.00 17,000.00 8,500.00 17,000.00 100.00 － － － －

未确定用途超募资金 － 11,570.11 11,570.11

超募资金投向小计 28,570.11 28,570.11 8,500.00 17,000.00

合 计 － 117,827.06 117,997.38 12,245.14 95,574.82 － － 470.18 － －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

1.公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关

于部分募投项目延期的议案》。因在项目实际实施过程中，受市场变化情况及公司业务需求等影响，项目

整体建设进度有所延缓，募集资金投入进度较预期有所放缓。基于稳健原则，结合募投项目的实际情况、

市场变化情况及公司经营发展需要，为保障募投项目稳步实施，公司对部分募投项目达到预定可使用状态

的日期进行调整，“仓库建设项目（昆山）”、“印刷包装产品扩产项目（2020 年中山）”、“管理信息

系统升级项目（中山）”延期至 2026 年 12 月 31 日，“印刷包装产品扩建项目（2020 年天津）”延期至

2027 年 12 月 31 日。

2.“高端印刷产品扩建项目二期（2019 年天津）”尚处于产能爬坡阶段，产能未完全释放，使得收益未达
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预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明

“高端印刷包装产品扩建项目（2019 年中山）”项目可行性发生重大变化的情况说明：随着公司的业务发

展，现有厂房已经无法满足该项目的实施，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟终

止“高端印刷包装产品扩建项目（2019 年中山）”，使用该项目剩余的募集资金，用于建设新项目“印刷

包装产品扩产项目（2024 年中山）”。公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届

监事会第十二次会议、于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分

募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司超募资金净额为 28,570.11万元，永久补充流动资金累计 17,000 万元，累计已确认利息收入净额 1,277.06

万元。截至 2025 年 12 月 31 日超募资金余额 12,847.17 万元，存放于募集资金专户和现金管理专用结算账

户。超募资金使用情况详见本报告三（一）2 之说明。

募集资金投资项目实施地点变更情况

受外部宏观环境及行业内部环境等变化影响，项目达产需要一定建设期和筹备期，为匹配公司现阶段实际

经营需要，变更项目的实施方式，由原先的建设厂房变更为通过租赁厂房的方式先行实施，项目实施地点

在同一开发区内选址，以保障募投项目稳步推进。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会

议和第三届监事会第十五次会议、于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于变更部

分募投项目实施方式、实施地点的议案》，同意公司变更“印刷包装产品扩产项目（2024 年中山）”的实

施方式、实施地点。

募集资金投资项目实施方式调整情况 同上

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于

使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、预先支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金

置换预先投入的自筹资金人民币 13,303.75 万元及已支付发行费用人民币 262.53 万元（不含税），共计人民

币 13,566.28 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费

用的情况进行了专项审核，并出具了《关于中荣印刷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支

付发行费用的鉴证报告》（天健审[2022]7-575 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换已全部完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三（一）3.使用闲置募集资金进行现金管理情况。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无

尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户存款、通知存款账户及现金管理专用结算账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

注：1、截止期末投资进度大于 100%，主要系项目投资支出包括了募集资金及其产生的利息收入净额。

2、调整后投资总额 89,427.27 万元与募集资金承诺投资总额 89,256.95 万元存在差异 170.32 万元，系“高端印刷包装产品扩建项目（2019 年中山）”项目变更募集资金用途前

累计产生的利息收入净额。
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附件 2

中荣印刷集团股份有限公司

2025 年度改变募集资金投资项目情况表

编制单位：中荣印刷集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

改变后的项目
对应的

原承诺项目

改变后项目

拟投入募集资金总额

(1)

本年度

实际投入金额

截至期末实际

累计投入金额

(2)

截至期末

投资进度（%）

(3)=(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日

期

本年度

实现的效

益

是否达

到预计

效益

改变后的项

目可行性是

否发生重大

变化

印刷包装产品扩产

项目（2024 年中山）

高端印刷包装产品

扩建项目（2019 年

中山）

6,045.83 1,330.23 1,350.91 22.34 2028.04.30 不适用 不适用 否

合 计 － 6,045.83 1,330.23 1,350.91 － － － －

改变原因、决策程序及信息披露情况说明

（分具体项目）

原募投项目“高端印刷包装产品扩建项目（2019 年中山）”为公司利用现有厂房，通过引进一系列国内外先进智能化生产设备，并配备

相应的软件系统控制，扩大纸制印刷包装物生产规模。随着公司的业务发展，现有厂房已经无法满足该项目的实施。为提高募集资金

使用效率，满足公司未来战略发展要求，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十ഀ22ࠀ务쬀扩2ࠀ第 建项年ࠀ
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因

（分具体项目）
无

改变后的项目可行性发生重大变化的情况

说明
无
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